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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	Заказчики процесса — воспитатели ДОУ
Периметр проекта — МБДОУ «Детский сад 42»
Владелец процесса —заведующий Бурмистрова О.В.
[bookmark: _GoBack]Руководитель проекта — воспитатель  Царапкина В.И
Команда проекта:
Воспитатели Царапкина В.И., Березина Н.Н.
	
	Ключевой риск – Затрата большего времени при обучении детей подготовке материалов к занятиям. 
Проблемы:
1.Длительность процесса обучения детей ориентированию в занятиях ООД и подготовке материалов к образовательному процессу.
2.Сложность при запоминании дней недели и порядка занятий воспитанниками.

	
	
	

	1. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	1. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Быстрый поиск необходимого материала
	Ежедневно 25 мин
	Ежедневно 10 мин



	
	
1. Старт проекта — 15.09.2023
1. Диагностика и определение целевого состояния — 15.09 – 30.09
· разработка карты текущего состояния — 15.09-20.09
· разработка карты целевого состояния — 20.09-23.09
1. Внедрение улучшений — 20.10.2022
· совещание по защите подходов внедрения — 29.10.2022
1. Закрепление результатов и закрытие проекта — 18.11 – 28.11.2023
· завершающее совещание 30.11.2023







Руководитель проекта 			                    			           				
